

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo Cơ sở Cai nghiệm ma túy
Hạng mục: Nhà ở học viên Cai nghiệm bắt buộc và tường rào phân cách đối tượng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Cơ sở Cai nghiệm ma túy; Hạng mục: Nhà ở học viên Cai nghiệm bắt buộc và tường rào phân cách đối tượng;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 12/TTr-SLĐTBXH ngày 10/02/2020 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp số 101/BC-SKHĐT ngày 27/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo Cơ sở Cai nghiệm ma túy; Hạng mục: Nhà ở học viên Cai nghiệm bắt buộc và tường rào phân cách đối tượng, cụ thể như sau:

I. Nội dung điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật:

1. Điều chỉnh hình thức quản lý dự án đã phê duyệt tại mục 12 Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Đã phê duyệt tại Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
Hình thức quản lý dự án	Hình thức quản lý dự án
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án

2. **Nội dung khác:** Các nội dung khác của công trình vẫn thực hiện theo Quyết định số 4591/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục	62.869.101	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Kiểm toán xây dựng hạng mục	39.171.614	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
3	Quản lý dự án	57.101.533	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
4	Chi phí lập HSMT, phân tích, đánh giá đánh giá HSDT	3.479.680	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

5	Bảo hiểm hạng mục	1.531.059	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I-II năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Toàn bộ khối lượng hạng mục	1.935.859.707 (trong đó: Chi phí xây dựng 1.913.823.470; Dự phòng 22.036.237)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I-II năm 2020	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.100.012.694 đồng. <i>(Hai tỷ, một trăm triệu, không trăm mười nghìn, sáu trăm chín mươi bốn đồng)</i>								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh