

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và tái định cư dự án Đường vành đai Trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu giáo dục liên ngành Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 10/02/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và tái định cư các dự án Đường vành đai Trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu giáo dục liên ngành Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường: Ghềnh Ráng và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban GPMB tỉnh:

- Chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành phương án bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án (*hộ Đào Thanh Long, hộ Nguyễn Văn Sang, hộ Nguyễn Tấn Luận, hộ Phan Trọng Khánh, hộ Trần Thị Phú*); trường hợp hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng thì phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Phối hợp vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và đang tiến hành xây dựng nhà ở chưa bàn giao mặt bằng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà ở để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất giải quyết khiếu nại của một số trường hợp còn lại; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng sớm hoàn thành Khu tái định cư phục vụ dự án; xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết xây dựng Khu tái định cư, yêu cầu nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công dự án theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát tổng hợp đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các trường hợp còn lại, gửi Sở Tài chính đề nghị bố trí kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị phối hợp triển khai thi công theo kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), triển khai thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng; đồng thời, quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng chủ động phối hợp Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp hộ: hộ Đào Thanh Long, hộ Nguyễn Văn Sang, hộ Nguyễn Tấn Luận, hộ Phan Trọng Khánh, hộ Trần Thị Phú, hoàn thành dứt điểm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai dự án trong tháng 02/2025.

- Chủ động phối hợp làm việc với lực lượng Công an để triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo quy định, trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan bố trí đủ kinh phí để Ban giải phóng mặt bằng tỉnh chi trả cho các hộ dân.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm