

Số: 4019 /UBND-TH
V/v đơn đốc đẩy mạnh tiến độ
phân bổ và giải ngân vốn đầu tư
công năm 2025

Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 2.062,5 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 24,52%; so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tỷ lệ giải ngân đạt 21,76% kế hoạch vốn, cao hơn mức bình quân cả nước (14,3%).

Bên cạnh các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt¹ vẫn còn một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt² xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Trong thời gian đến dự báo tình hình kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng sẽ vẫn còn khó khăn do tác động đáng kể từ chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Tỉnh.

Do đó, để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2025³ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025, trên cơ sở đề xuất tại Văn bản số 1499/STC-TH ngày 14/5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh giải ngân đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo

¹ Đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt: Hoài Ân, Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Sở Xây dựng, TTPT Quỹ đất, BQL KKT, Ban QLDA NN&PTNT, Sở GD&ĐT, BVĐK tỉnh, Sở Y tế, TT nước sạch và VSMT nông thôn.

² Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt, thấp: Văn Canh, Tuy Phước, Sở VH-TTDL, Ban QLDA GT&DD, VP Tỉnh ủy, Công an tỉnh, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Cty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi.

³ Mục tiêu giải ngân năm 2025 là phân đầu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025. Trong đó, đến hết quý II/2025 đạt trên 40%, hết quý III/2025 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2025 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2024 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2025 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2026 phân đầu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2025

của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025; Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025; Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025; của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 179/TB-VPCP ngày 14/4/2025 và của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025, Văn bản số 3057/UBND-TH ngày 16/4/2025. Theo đó, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 từ 8,5% - 9% và quyết tâm tăng trưởng ở mức hai con số (10%) trong điều kiện thuận lợi theo tinh thần tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

2. Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 02 dự án trọng điểm của tỉnh (Dự án Xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát và Dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) để UBND tỉnh có cơ sở phân bổ dứt điểm phần kế hoạch ngân sách tỉnh chưa được phân bổ.

3. Sở Tài chính tiếp tục rà soát, khẩn trương trình cấp thẩm quyền điều chỉnh các chủ đầu tư cấp huyện (cấp trung gian) sang các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, tạo điều kiện về tâm lý tốt nhất cho nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án; đồng thời, tập trung hướng dẫn xử lý tài chính, ngân sách nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, trong đó đối với nhiệm vụ chi đầu tư công của các địa phương (cấp huyện, cấp xã) cần phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các nhiệm vụ quan trọng sau đây:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển cấp huyện ưu tiên thanh toán cho các công trình, dự án thuộc nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2025 trở về trước (bao gồm các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành).

- Đối với những dự án, công trình đã thực hiện xong khẩn trương thực hiện quyết toán dự án, công trình hoàn thành để bàn giao cho xã, phường, thị trấn quản lý trước ngày 30/6/2025 (trong đó ưu tiên bàn giao cho các xã, phường, thị trấn dự kiến chọn làm trụ sở xã, phường mới).

- Đối với những dự án, công trình đến ngày 31/5/2025 đang thực hiện dở dang: dự án, công trình thuộc địa bàn xã, phường mới, xây dựng phương án bàn giao cho xã, phường mới và xác định dự toán còn lại chưa thực hiện để tổng hợp,

đề xuất cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn lực cho ngân sách xã, phường mới tiếp tục thực hiện. Dự án, công trình liên xã, phường mới hoặc có phạm vi ảnh hưởng toàn địa bàn huyện, tổng hợp gửi Sở Tài chính rà soát, xem xét, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo bàn giao cho các cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Đối với khối lượng các công trình dự án dở dang thực hiện sau ngày 31/5/2025 trên cơ sở hồ sơ bàn giao, đơn vị nhận bàn giao rà soát thực hiện thanh toán ngay cho nhà thầu khi đủ điều kiện thanh toán.

4. Đối với khó khăn liên quan đến các Chương trình MTQG, các cơ quan chủ quản chương trình kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai của địa phương (chủ yếu là cấp xã) để chỉ đạo, tháo gỡ, hướng dẫn, thậm chí cử cán bộ chuyên trách hỗ trợ các đơn vị cấp xã.

5. Các chủ đầu tư cấp tỉnh ngay sau ký hợp đồng, phối hợp với nhà thầu để triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công thực hiện dự án; đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

6. Đối với công tác bồi thường GPMB cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như: (i) Đảm bảo nguồn vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB được phân bổ đúng và đủ, tránh tình trạng "có mặt bằng mà không có tiền chi trả"; (ii) nghiên cứu cắt giảm các bước không cần thiết, quy trình phức tạp liên quan đến xác minh nguồn gốc đất, thẩm định giá đền bù; (iii) Áp dụng công nghệ số, bản đồ số, phần mềm quản lý đất đai để quản lý, cập nhật nhanh tình trạng mặt bằng; (iv) Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải thích rõ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân liên quan đến GPMB, giải quyết kiến nghị, khiếu nại kịp thời tránh dồn nén bức xúc kéo dài gây mất ổn định trật tự, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực dân cư đông, có đặc thù tôn giáo, dân tộc; (v) cần chất lượng khu tái định cư đảm bảo, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ xã hội đi kèm như trường học, y tế, việc làm..., thực hiện tái định cư trước khi thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới sẵn sàng để người dân yên tâm di dời.

7. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong đó:

a) Sở Tài chính đẩy mạnh công tác tham mưu, điều hành ngân sách đảm bảo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua; thường xuyên theo dõi, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ tại các: Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025; Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025; Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025 nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư công theo đúng quy định; đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia theo các quy định của Chính phủ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.

c) Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định chuyên ngành, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình thuộc phạm vi thẩm định; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng kịp thời bảo đảm theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời các điểm khai thác mỏ đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho thi công dự án,...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ và CVVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K17.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh