

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1838/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 248/BC-STC ngày 29/5/2025 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 300/TTr-UBND ngày 30/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn do UBND thị xã Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư

Đơn vị: đồng.

| TT | Nội dung | Theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh | Giá trị phát sinh (+) tăng; (-) giảm | Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung |
|----|------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Chi phí xây dựng | 18.919.530.000 | 530.169.000 | 19.449.699.000 |
| 2 | Chi phí QLDA | 245.206.000 | 13.466.000 | 258.672.000 |
| 4 | Chi phí TVĐTXD | 1.078.795.000 | 24.293.000 | 1.103.088.000 |
| 5 | Chi phí khác | 267.498.000 | 2.361.000 | 269.859.000 |

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 | Chi phí BT, GPMB | 12.441.723.000 | 9.805.277.000 | 22.247.000.000 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 2.047.248.000 | -570.289.000 | 1.476.959.000 |
| Tổng cộng | | 35.000.000.000 | 9.805.277.000 | 44.805.277.000 |

2. Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh, bổ sung: Phần kinh phí phát sinh tăng do việc điều chỉnh, bổ sung do ngân sách thị xã Hoài Nhơn và ngân sách phường Tam Quan Nam chịu trách nhiệm bố trí để thực hiện dự án.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND phường Tam Quan Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. //

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19. //

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng