

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2025

V/v triển khai công tác giải phóng mặt
bằng thực hiện dự án Đường sắt tốc độ
cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ,
Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;

Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh đảm bảo theo tiến độ chung theo chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát kỹ các nội dung tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ và các Văn bản có liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh, đề hướng dẫn, đề xuất triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời, nghiên cứu, rà soát các nội dung vướng mắc khi triển khai tất cả các hạng mục liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong giai đoạn hiện nay; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 25/6/2025**.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp tất cả các nội dung, hạng mục thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh, lập thành hồ sơ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tổng thể, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 30/6/2025**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí kinh phí từ nguồn vốn Trung ương để triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 25/6/2025**. Lưu ý: đề xuất phân kỳ bố trí kinh phí đầu tư theo từng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu cải tạo phục vụ dự án; đồng thời, chủ động triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng các khu tái định, khu cải táng, . . . để đảm bảo triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án. Lưu ý: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành hồ sơ, thủ tục, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khởi công ít nhất 01 công trình xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án, vào **ngày 19/8/2025**.

3. Giao các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, đo đạc, tính toán, lập dự toán kinh phí toàn bộ các hạng mục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn quản lý (*theo nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã được giao cho các đơn vị, địa phương có liên quan*), gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổng hợp thành dự án chung, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng