ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 853 /QĐ-UBND	*Gia Lai, ngày 15 tháng 09 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3);

Xét Tờ trình số 781/TTr-BQLDA ngày 09/9/2021 của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo; Báo cáo thẩm định số 112/BC-SKHĐT ngày 11/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 112/TTr-SKHĐT ngày 11/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi cấp thẩm quyền cho phép, đảm bảo không được nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng

tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, Chủ tịch UBND huyện Kbang và thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Tiến Đông

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Kèm theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày *15/09/2021* của UBND tỉnh

Gói thầu số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu VNĐ	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
06	Xây dựng công trình Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo	17.103,09	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Qúy III/2021	Trọn gói	60 ngày
07	Tư vấn giám sát thi công công trình	493,13		Chỉ định thầu rút gọn		Qúy III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
08	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	48,44		Chỉ định thầu rút gọn		Qúy III/2021	Trọn gói	35 ngày
09	Tư vấn kiểm toán	128,50		Chỉ định thầu rút gọn		Qúy III/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
10	Bảo hiểm công trình	70,47		Chỉ định thầu rút gọn		Qúy III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và hoàn thành thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị gói thầu		**17.843,63**						