ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 9044/UBND-XDCT V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo	*Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2026*

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Phù Mỹ Đông;
- Công ty TNHH Geo-Door Energy Global.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 6498/STC-TTXT ngày 30/6/2026 về việc phối hợp triển khai các nội dung đề xuất của Công ty TNHH Geo-Door Energy Global *(Có Văn bản kèm theo)*; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao các Sở Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Phù Mỹ Đông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên, xem xét hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

2. Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định để khởi công xây dựng dự án trong tháng 07/2026, theo đúng tiến độ quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật và tiến độ đã được chấp thuận; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1 (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Nguyễn Tự Công Hoàng