
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND  

 

    Bình Định, ngày      tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Lăng mộ  

Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Lăng 
mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt; 

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 23/02/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 
2021 - 2025; 

Thực hiện ý kiến Kết luận số 561-KL/TU ngày 13/5/2025 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy khóa XX tại Hội nghị lần thứ 93; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1624/TTr-

SVHTTDL ngày 06/6/2025, ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 
97/BC-STC ngày 08/4/2025 và Báo cáo số 101/BC-STC ngày 09/4/2025, ý kiến 
của Sở Xây dựng tại Văn bản số 513/SXD-QLĐTXD&VL ngày 24/3/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: 

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt, với các nội 
dung chủ yếu như sau: 

1. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:  
a) Điều chỉnh, quy mô sử dụng đất:  
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b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung và các hạng mục: 

Theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Điều chỉnh, bổ sung 

Diện tích đất sử dụng thực hiện dự án 2.353 

m2 (trong đó đất hiện trạng di tích 898,5 

m2). 

Diện tích đất sử dụng thực hiện dự 
án 10.666 m2 (trong đó đất hiện 

trạng di tích 898,5 m2). 

STT 

Theo Quyết định số 279/QĐ-

UBND ngày 21/01/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Điều chỉnh, bổ sung 

1 Nghi môn: Xây dựng mới 4 trụ 
biểu lối vào. Kết cấu móng, trụ 
được đúc BTCT toàn khối, ốp trụ 
bằng gạch nung truyền thống để 
đảm bảo không nứt; hoàn thiện 
hoa văn họa tiết truyền thống cho 
4 mặt trụ biểu (long, lân, quy, 
phụng, tùng, trúc, cúc, mai) đầu 
trụ đắp hình búp sen, kết hợp lắp 
đặt cửa sắt bẳng thép hộp hoa 
văn. 

Điều chỉnh vị trí đặt 4 trụ biểu theo 
hướng chính mộ; hoàn thiện hoa văn 
họa tiết truyền thống cho 4 mặt trụ biểu 
(long, lân, quy, phụng, tùng, trúc, cúc, 
mai) đầu trụ hình búp sen chất liệu đá 
thanh. 

2 Nhà Bia: Xây dựng mới nhà bia 
hình chóp tứ giác đầu kìm đao, trụ 
tròn đắp hình rồng kích thước 
300x300; kết cấu móng, trụ, mái 
BTCT toàn khối, mái lợp ngói âm 
dương trên gắn hồ lô, bật tam cấp 
lát đá xanh 300x150x750, Bia làm 
bằng đá 1437x996mm đặt trên 
lưng rùa. 

- Điều chỉnh vị trí đặt nhà bia phù hợp 
hướng công trình.  
- Bổ sung nhà soạn lễ đối xứng với nhà 
bia qua sân hành lễ. 

3 Đắp đất tôn nền xung quanh: Bóc 
dở lớp phân hóa đất ruộng, đắp 
đất tôn nền bằng cốt nền khu mộ. 

Bổ sung khối lượng bóc phân hóa, đắp 
đất tôn nền do diện tích tăng (mở rộng). 

4 Lát đá bazzan sân nền khu mộ và 
sân hành lễ, dạo bộ: Nền quanh 
khu mộ sân hành lễ, lối từ vào, 
đường dạo bộ được đổ bê tông 
dày 150, lát đá bazzan khò nhám 
mặt dày 30. Bó vỉa bồn cây 2 bên 

Bổ sung diện tích lát đá bazzan cho sân 
nền khu mộ và sân hành lễ, dạo bộ: Nền 
quanh khu mộ sân hành lễ, lối từ vào, 
đường dạo bộ được đổ bê tông dày 150, 
lát đá bazzan khò nhám mặt dày 30. Bó 
vỉa bồn cây 2 bên lối vào và sân đường 
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STT 

Theo Quyết định số 279/QĐ-

UBND ngày 21/01/2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh 

Điều chỉnh, bổ sung 

lối vào và sân đường từ cổng vào 
sân hành lễ bó vỉa móng xây gạch 
không nung trên bó vỉa đá granit. 

từ cổng vào sân hành lễ bó vỉa móng 
xây gạch không nung trên bó vỉa đá 
granit cho phù hợp quy mô mở rộng. 

5 Lan can đá bao quanh khu mộ: 
Xây mới thành lan can, bình 
phong hậu, trụ biểu mộ bằng đá 
chẻ, kết cấu móng trụ giằng bằng 
BTCT, 2 trụ biểu hoa văn họa tiết 
hình búp sen theo hình thức 
truyền thống. 

Điều chỉnh thành lắp dựng lan can, trụ 
biểu, bình phong hậu bằng đá xanh thanh 
hóa hoa văn chi tiết truyền thống. 

6 Cây xanh - Hệ thống tưới: Trồng 
viền hàng rào mở bằng cây lá mỡ, 
đổ đất màu, trồng phủ xanh bằng 

cỏ lá gừng, trồng cây ăn trái, lắp 
hệ thống tưới tự động. 

Bổ sung cây xanh thảm cỏ, cây ăn trái, 
hệ thống tưới tự động do mở rộng thêm 
diện tích xây dựng. 

7 Hệ thống điện: Lắp đặt đèn chiếu 
sáng cảnh quan và phục vụ hệ 
thống tưới. 

Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng do 
tăng diện tích xây dựng  

8 Xây tường chắn đất, mương thoát 
nước: Xây dựng mương thoát 
nước bằng BTCT kích thước rộng 
1,1m, sâu 0,8m có nắp tấm đan. 

Bổ sung tường chắn đất, mương thoát 
nước bằng bê tông. 

9 Di dời đường dây 22KV: Di dời 
đường dây 22KV ra khỏi không 
gian di tích để đảm bảo mỹ quan 
tổng thể công trình. 

Bổ sung di dời đường dây 22KV ra khỏi 
không gian di tích để đảm bảo mỹ quan 
tổng thể công trình do mở rộng diện 
tích 

10  - Bổ sung bãi đậu xe. 
- Bổ sung tháo gỡ cầu bản BTCT cũ và 
tháo gỡ đường vào di tích cũ, mương 
nước cũ; xây mới cầu bản và đường bê 
tông xi măng vào khu di tích do mở 
rộng diện tích Khu di tích. 
- Xây mới lại kênh mương bê tông nội 
đồng do mở rộng diện tích. 
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2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 19.945.907.000 đồng 

(Mười chín tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm lẻ bảy nghìn đồng), cụ thể 
như sau: 

ĐVT: đồng 

Cơ cấu chi phí 

Tổng mức đầu tư 
được phê duyệt tại 

Quyết định số 
279/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2025 của 
Chủ tịch UBND 

tỉnh  
(1) 

Giá trị điều 
chỉnh, bổ sung 

do mở rộng 
diện tích  

(2) 

Tổng mức đầu 
tư sau điều 

chỉnh bổ sung  
(3)=(2)+(1) 

- Chi phí xây dựng 4.560.382.000 9.882.286.000 14.442.668.000 

- Chi phí quản lý dự án 146.290.000 286.685.000 432.975.000 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 461.462.000 802.166.000 1.263.628.000 

- Chi phí khác 73.939.000 115.833.000 189.772.000 

- Chi phí BT, GPMB 800.000.000 2.000.000.000 2.800.000.000 

- Chi phí dự phòng 262.260.000 554.604.000 816.864.000 

Tổng cộng (làm tròn) 6.304.333.000 13.641.574.000 19.945.907.000 

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:  

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. 
- Khả năng cân đối vốn: Giao Sở Tài chính rà soát kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trình cấp thẩm quyền điều 
chỉnh, bổ sung cho dự án. Trường hợp chưa bố trí đủ theo tổng mức đầu tư do điều 
chỉnh, bổ sung sẽ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục bố trí trong giai 
đoạn 2026 - 2030. 

4. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại 
Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 

21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của các cấp có thẩm quyền 
đã phê duyệt. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  
1. Sở Văn hóa và Thể thao (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác 

đối với thông tin, số liệu, nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây 
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dựng; chịu trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng và của các sở, ngành liên quan; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của 
pháp luật về di sản văn hóa, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai và các quy định 
khác có liên quan.  

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch 
UBND huyện Tây Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp, triển 
khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 279/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Phòng 
Giao dịch số 8, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K11. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 

 


