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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị khởi công và tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc các dự án theo lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo 

 

Ngày 21/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì làm việc 

nghe báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị khởi công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các 

dự án theo lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các 

Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các phường xã có liên qua và các nhà đầu tư các dự án 

do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Sau khi nghe báo 

cáo của Sở Tài chính và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan 

và các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kết luận 

như sau: 
I. YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực 

hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 

546/TB-UBND ngày 03/7/2026, Công văn số 9609/UBND-KTTH ngày 17/7/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan; yêu cầu các cơ quan quản lý 
nhà nước phải làm hết trách nhiệm, chủ động phối hợp, xử lý công việc, không đùn 
đẩy, né tránh, không để hồ sơ chậm do nguyên nhân chủ quan.  

Tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nội dung còn vướng, cơ quan chủ trì, 
thời hạn hoàn thành và trách nhiệm thực hiện; ưu tiên xử lý dứt điểm các thủ tục về 

quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, giá đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và đấu 

nối hạ tầng. Hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn một lần, rõ nội dung cần bổ sung; hồ sơ 
đủ điều kiện phải giải quyết ngay, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.  

2. Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ; phối hợp Tổ công tác hỗ 

trợ xúc tiến đầu tư làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư chậm triển khai, kiểm tra năng 
lực tài chính, nguồn lực thực hiện và yêu cầu cam kết cụ thể từng mốc tiến độ.  

Đối với dự án đã khởi công, phải kiểm tra việc thi công thực tế, không xem lễ khởi 

công là hoàn thành nhiệm vụ; dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư không còn năng lực hoặc 

không thực hiện đúng cam kết thì tham mưu chấm dứt hoạt động, thu hồi theo quy 
định.  

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường liên quan tập 
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trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có mặt bằng đến đâu bàn giao đến 

đó; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để chậm do nguyên nhân chủ quan. Các nhà 

đầu tư phải bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức khởi 

công đúng cam kết; cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư chậm trễ, thiếu phối hợp 

phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG DỰ ÁN 

1. Đối với các dự án phải tập trung khởi công trong tháng 7/2026 

Các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hoàn thành các nhiệm vụ có liên 

quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình; hỗ trợ nhà đầu tư xử lý dứt điểm các thủ 

tục còn lại, yêu cầu nhà đầu tư bố trí đầy đủ nguồn lực, khẩn trương khởi công trong 
tháng 7/2026. Cụ thể: 

- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn của 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát: UBND xã Vĩnh 
Thạnh hoàn thành xử lý phần đất bị lấn chiếm, thống nhất phương án đầu tư tuyến 

đường kết nối khoảng 200 m; nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, khởi công ngay sau khi 

được bàn giao mặt bằng. 

- Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung An Lão của 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Yến: UBND xã An 

Hòa xử lý dứt điểm vướng mắc của 02 hộ dân, hoàn thành giải phóng mặt bằng; nhà đầu 

tư hoàn thiện thủ tục và tổ chức khởi công, không để tiếp tục chậm trễ. 

- Dự án Mở rộng Nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ Đại Thành của Công ty 
Cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành: UBND phường Quy Nhơn Tây phối hợp Sở Nông 

nghiệp và Môi trường hoàn thành thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng và giải 

phóng mặt bằng. 

- Dự án Nhà máy sản xuất bánh tráng - bún - phở xuất khẩu Dalop2 - Export 
của Công ty TNHH Nhân Hòa: UBND phường Hoài Nhơn Nam khẩn trương hỗ trợ 

hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng; nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức khởi công 

theo tiến độ đã cam kết. 

- Dự án Khách sạn Quy Nhơn 2 của Công ty Cổ phần Du lịch Bình Định: Nhà 

đầu tư khẩn trương hoàn thành thiết kế, hồ sơ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu 

nối điện, nước và cấp phép xây dựng; Sở Tài chính kiểm tra tiến độ, năng lực thực hiện, 

tham mưu xử lý nếu tiếp tục chậm triển khai. 

- Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch đa chức năng Green Quy Nhơn của Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn - Phú Yên: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục xác định giá đất, chuyển thông tin 

cho cơ quan thuế; nhà đầu tư hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, hồ sơ xây dựng, môi trường, 

phòng cháy, chữa cháy và tổ chức khởi công. 

- Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn CNT: Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ môi 
trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối giao thông và cấp phép xây dựng; các sở, 

ngành, UBND phường Quy Nhơn Bắc ưu tiên xử lý thủ tục để dự án sớm khởi công. 
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- Dự án Trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa của Công ty TNHH Bình Minh 
Agri: UBND xã Phù Mỹ Tây khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Sở 

Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên xử lý thủ tục môi trường, chuyển mục đích sử dụng 

rừng; nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức khởi công. 

- Dự án Trang trại chăn nuôi heo Tam Sơn của Công ty TNHH Nông nghiệp 
công nghệ cao Tam Sơn và Dự án Trang trại chăn nuôi heo Thuận Phong của Công 
ty TNHH Công nghệ cao Thuận Phong: UBND xã Hội Sơn hoàn thành thủ tục quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thẩm định hồ sơ 
môi trường, đất rừng; các nhà đầu tư rút ngắn tối đa tiến độ, tổ chức khởi công ngay khi 

đủ điều kiện. 

* Giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi từng dự án; trường hợp cơ quan, địa 

phương hoặc nhà đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm tiến độ khởi 

công thì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

2. Đối với các dự án chậm trễ kéo dài, đã điều chỉnh tiến độ dự án, tiến độ 
khởi công dự án nhiều lần: (1) Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình của Công ty 
TNHH Đầu tư Nhơn Bình; (2) Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu của Công ty Cổ 
phần Đầu tư Tân Đại Thành (3) Dự án Trồng và chế biến đậu phộng theo công 
nghệ hiện đại, tiên tiến của Công ty Cổ phần Nông nghiệp - Công nghệ cao Trường 
Thành Tây Sơn: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ xúc tiến đầu 

tư của tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp 
lý, tiến độ thực hiện, năng lực tài chính, nghĩa vụ của nhà đầu tư và điều kiện chấm dứt 

hoạt động dự án; tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định, hoàn thành 
trước ngày 05/8/2026. 

3. Đối với các dự án thuộc hệ sinh thái TNG, gồm các dự án Khu đô thị phía 
Nam Quốc lộ 19, Khu đô thị mới Bình Chương Nam, Khu đô thị mới Trà Quang 
Nam, Khu đô thị mới Cẩm Văn, Khu đô thị mới Long Vân 2 và các dự án khác: 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến 

kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/7/2026, 

làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án; rà soát từng khó khăn, vướng mắc, xác định 

rõ cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành. Yêu cầu nhà đầu tư cam kết bằng văn bản tiến 

độ, nguồn lực thực hiện từng dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 
10/8/2026. Dự án không bảo đảm năng lực, không triển khai theo cam kết thì tham mưu 
xử lý thu hồi, chấm dứt theo quy định. 

3. Đối với một số dự án lớn, trọng tâm 

3.1. Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa:  

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 
khẩn trương rà soát, xử lý các kiến nghị của nhà đầu tư về quy hoạch chi tiết, ranh giới 

dự án, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung thuộc thẩm quyền; khẩn trương báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh theo quy định.  

- Các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và nhà đầu tư tiếp 

tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 546/TB-UBND ngày 

03/7/2026 và Thông báo số 563/TB-UBND ngày 13/7/2026; đẩy nhanh giải phóng mặt 

bằng, tái định cư, hạ ngầm tuyến điện 110kV, hoàn thiện quy hoạch 1/500 và các thủ tục 
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đất đai, đầu tư xây dựng. 

3.2. Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương 
mại, dịch vụ, du lịch 1:  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp UBND xã Cát Tiến xử lý dứt 

điểm công tác GPMB đối với các hộ dân còn vướng, kể cả công tác cưỡng chế, thu hồi 

đất theo quy định, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026.  

- UBND xã Cát Tiến khẩn trương hoàn thành việc di dời Lăng Ông và điều chỉnh 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xử lý thủ tục thanh lý cây phi lao và 

hướng dẫn các thủ tục đất đai, môi trường liên quan.  

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và 

nhà đầu tư xác định phương án cấp nước sạch cho dự án.  

- Nhà đầu tư chủ động phối hợp các đơn vị viễn thông triển khai hạ tầng viễn 

thông; bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ việc xây dựng Lăng Ông mới và 

triển khai dự án ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. 

3.3. Các dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam, Trung tâm và Bắc đầm 
Đề Gi: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan 
triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 546/TB-UBND ngày 

03/7/2026. 

3.4. Dự án Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát 
Khánh:  

- UBND xã Đề Gi khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập, 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo nhà đầu tư ứng kinh 

phí; có mặt bằng đến đâu bàn giao đến đó, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 

trong quý III/2026.  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý phần diện tích đã có quyết định 

thu hồi đất, phương án bồi thường nhưng chưa chi trả; đẩy nhanh xác định giá đất. Nhà 

đầu tư ứng đầy đủ kinh phí, hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công trong thời gian sớm 

nhất.  

- Sở Tài chính trực tiếp theo dõi từng mốc công việc, đề nghị nhà đầu tư xây dựng 

kế hoạch khởi công trong quý III/2026. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung chậm 

hoặc vượt thẩm quyền. 

3.5. Dự án Khu đô thị Vân Hà:  

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND phường Quy Nhơn 
Bắc khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính; báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 7/2026.  

- Nhà đầu tư tiếp tục tập trung thi công các hạng mục đã đủ điều kiện, không để dự 

án triển khai cầm chừng.  

- Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc tiến độ thực tế; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm 
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nếu dự án không bảo đảm cam kết. 

3.6. Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01):  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần 

diện tích còn lại, ưu tiên khu tái định cư và các khu vực đủ điều kiện thi công; có mặt 

bằng đến đâu bàn giao đến đó.  
- Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép đối với các hạng mục đủ 

điều kiện; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai khu tái định cư, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật. Yêu cầu nhà đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục trên diện tích đã được giao 

đất, tổ chức khởi công các phần việc còn lại và không tiếp tục để chậm tiến độ. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:   
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- Các đơn vị, địa phương, nhà đầu tư liên quan 

(Sở Tài chính gửi Thông báo); 

- CVP, PVPXD, PVPTH; 

- Lưu: VT, X5, N4, N5, T3, T4, T8. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Vĩnh 
 


