

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI  
Số: 1009 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030;

Xét báo cáo thẩm định số 180 /BC-SKHĐT ngày 28 / 9 /2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030;

Theo đề nghị của UBND huyện Phú Thiện tại Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 17/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Phú Thiện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh;
- Các đ/c PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT,CNXD,KTTH.

**W. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hoàng**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến năm 2030**  
(kèm theo Quyết định số 1009 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch	634.393	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3 năm 2018	Trộn gói	270 ngày
2	Kiểm Toán	15.103		Chỉ định thầu			Quý 2 năm 2019	Trộn gói
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>649.496</b>						

*Handwritten signature or mark.*