

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Xét Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Xét Tờ trình số 31 /TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định) và Tờ trình số 08/TT-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Đak Đoa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 10 điều 1 Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai: Thời gian thực hiện năm 2016-2019.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 13.

- Như điều 4;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.



10. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hoàng



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường nội thị thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Xây lắp hạng mục mương xây, bó vỉa, đan rãnh thuộc đường Trần Phú	1.905,44	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 02 năm 2019	Trọn gói	90 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.905,44						