

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai;

Xét báo cáo thẩm định số 187/BC-SKHĐT ngày 02/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tại Tờ trình số 376/TTr-KTTL ngày 25/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chịu trách nhiệm:

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán trình phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu theo đúng quy định mục e, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu năm 2013.

- Thực hiện gói thầu thẩm tra khi cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thẩm tra theo đúng quy định khoản 7, điều 57 Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *AMH*

Nơi nhận: *184*

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh;
- Các đ/c PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT,CNXD,KTTH.

UỶ BAN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
AMH

Nguyễn Đức Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai
 Kèm theo Quyết định số: 471/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh



Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC	4.411,856	Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu khảo sát, thiết kế BVTC	10,792		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	7 ngày
3	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC	17,517		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	5 ngày
4	Tư vấn giám sát khảo sát	23,777		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	225,025		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	10 ngày
6	Tư vấn lập HSMT xây lắp	50,914		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	7 ngày
7	Tư vấn lập HSMT giám sát thi công	6,200		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	7 ngày
8	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước Ayun Hạ	130.740,26		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	600 ngày

9	Tư vấn giám sát thi công	1.878,324	Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
10	Bảo hiểm công trình	628,559		Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
Tổng giá gói thầu		137.993,224						