

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**
Số: 309/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 05 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh các tiêu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư
hỗ trợ cho tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển đổi
nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (đợt 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam mã số Cr. 5704- VN được ký giữa đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) ngày 09/7/2015;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt sửa đổi nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2016 về phê duyệt nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Theo Quyết định 931/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND về việc phê duyệt các tiêu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho Tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Gia Lai (đợt 1);

Theo Công văn số 529/DANN-VnSAT ngày 27/3/2018 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tiêu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư cho 05 TCND/HTX thuộc dự án VnSAT Gia Lai (đợt 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 67/TTr-SNNPTNT ngày 07/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh các tiêu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho tổ chức nông dân/Hợp tác xã thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (đợt 1) với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô các tiểu dự án trong phụ lục danh mục kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh.

ST T	Tên công trình	Đơn vị	Theo Quyết định 931/QĐ- UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh	Số lượng tăng/ giảm
I	Hợp tác xã Nông Liên Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai				
	Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Hợp tác xã Nông Liên Kết				
1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất cà phê thôn Đoàn Kết và thôn Tây Hồ	km	2,5	3,7	+1,2
II	Tổ hợp tác liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai				
	Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Liên kết sản xuất cà phê bền vững và tái canh				
1	Nâng cấp đường đi vào khu sản xuất cà phê thôn Văn Mỹ và thôn Phù Tiên	km	3	4,28	+1,28
III	Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Ia Pét, xã Ia Pét, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai				
	Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Sản xuất nông nghiệp Ia Pét				
1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất cà phê thôn Ngom Thung và thôn 10	km	2	2,573	+0,573
2	Xây dựng mới đường điện vào khu canh tác và chế biến cà phê	m	1.000	570	-430
IV	Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp KDang, xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai				
	Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cà phê bền vững cho Tổ hợp tác Sản xuất nông nghiệp KDang				
1	Nâng cấp đường vào khu sản xuất cà phê làng Trek	km	2	2,43	+0,43
2	Xây dựng mới đường điện vào khu canh tác và chế biến cà phê	m	2.300	2.520	+220

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Điều phối Dự án VnSAT Trung ương;
- Các Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NL, CNXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hoàng