

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông và xã Ayun, huyện Chư Sê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông và xã Ayun, huyện Chư Sê;
- Căn cứ Văn bản số 809/UBND-CNXD ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh dự án Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông và xã Ayun, huyện Chư Sê;
- Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông và xã Ayun, huyện Chư Sê;
- Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 44/TTr-SXD ngày 11/9/2018 (kèm theo báo cáo thẩm định) và Tờ trình số 91/TT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND huyện Chư Sê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông và xã Ayun, huyện Chư Sê với những nội dung sau:

I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung khoản 1, khoản 2 mục 1 điều 1 của Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 11/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:



1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư:

a) Hệ thống nước sinh hoạt xã H'ông:

- Tuyến đường ống cấp nước HDPE đường kính D63mm, tổng chiều dài L= 2.551,0m.

- Bể chứa nước: Bố trí 03 bể chứa nước bằng Inox, dung tích 10m³/1bể được đặt trên bệ bê tông tại các làng Kte 2, Kte 3 và làng Kueng Đông; tận dụng 01 bể Inox cũ dung tích 20m³ tại làng Kueng XN và 01 bể Inox 5m³ tại làng Ia Sô, xây mới 02 bệ bê tông đặt bể cũ.

- Ống lồng thép các đoạn qua đường, nương và các phụ kiện mạng ống, phụ kiện đầu nối, hố van và đồng hồ tổng được thiết kế hoàn chỉnh.

b) Hệ thống nước sinh hoạt xã Ayun:

- Mạng ống cấp nước: Bổ sung tuyến đường ống cấp nước HDPE đường kính D90, chiều dài L= 1.700m; tuyến đường ống cấp nước HDPE đường kính D63, chiều dài L= 6.138m.

- Bể chứa nước BTCT: Bố trí 02 bể BTCT dung tích 30m³/1bể cung cấp nước làng Keo + Kprai và làng Achuông + Păleng. Bố trí 01 bể BTCT dung tích 100m³ cung cấp nước cho làng Hrunng Rang 1, 2, làng Dâm và 01 bể bơm trung chuyển BTCT dung tích 50m³ đặt tại làng Achép.

- Bể chứa nước Inox 10m³: Bố trí 02 bể chứa nước bằng Inox dung tích 10m³/1bể cung cấp nước cho làng Trung và làng Hvak 2, lắp đặt trên bệ bê tông.

- Ống lồng thép các đoạn qua đường, nương và các phụ kiện mạng ống, đầu nối, phụ kiện lắp đặt và lắp đặt 02 bơm chìm tại bể trung chuyển, hệ thống cấp điện được đầu tư hoàn chỉnh.

2. Điều chỉnh cơ cấu chi phí đầu tư:


Đơn vị tính: đồng

T	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	18.707.881.000	18.542.922.000
2	Chi phí thiết bị	154.000.000	282.812.000
3	Chi phí quản lý dự án	322.286.000	340.575.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.324.861.000	1.722.948.000
5	Chi phí khác	1.245.235.000	1.606.841.000
6	Chi phí dự phòng	3.245.737.000	2.503.902.000
	Tổng cộng	25.000.000.000	25.000.000.000

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện Văn bản số 809/UBND-CNXD ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai.

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chư Sê và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, KT, TH.

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Thành