

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai – Gói thầu kiểm định xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai;

Xét Quyết định số 359/QĐ-BQLDA ngày 22/9/2022 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt điều chỉnh cập nhật dự toán xây dựng công trình Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 07/4/2023 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai – Gói thầu kiểm định xây dựng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai
– Gói thầu kiểm định xây dựng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 15	Tư vấn kiểm định xây dựng	1.699,33	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 4 năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
Gói 16	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói 15	12,78		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 4 năm 2023		45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.712,11						