

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng) - hạng mục: di dời đường ống cấp nước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng);*

*Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng);*

*Xét Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện Phú Thiện về việc phê duyệt phương án – dự toán chi tiết bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng) - hạng mục: di dời đường ống cấp nước;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 88/TTr-SKHĐT ngày 16/5/2023 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng) - hạng mục: di dời đường ống cấp nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Quý**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (từ quốc lộ 25 đi xã Ia Yeng) - hạng mục: di dời đường ống cấp nước**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Xây dựng công trình	1.343,19	Ngân sách trung ương	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 5 năm 2023	Trọng gói	60 ngày
Gói 02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	34,46		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 5 năm 2023		Theo tiến độ gói 01
Gói 03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	5,21				Từ tháng 5 năm 2023		30 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>1.382,86</b>						