

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai – dự án thành phần đền bù, giải phóng mặt bằng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 221/TTr-SKHĐT ngày 02/12/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai – dự án thành phần đền bù, giải phóng mặt bằng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Chủ tịch UBND các huyện Chư Păh, Đak Đoa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ các Chủ đầu tư dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Chư Păh, Đak Đoa, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Phước Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Di dời hạ tầng kỹ thuật – UBND thành phố Pleiku là Chủ đầu tư	1.365,00	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 01 năm 2023	Trộn gói	60 ngày
Gói 02	Di dời hạ tầng kỹ thuật – UBND huyện Chư Păh là Chủ đầu tư	305,00				Tháng 01 năm 2023		60 ngày
Gói 03	Di dời hạ tầng kỹ thuật – UBND huyện Đak Đoa là Chủ đầu tư	555,00				Tháng 01 năm 2023		60 ngày
Gói 04	Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng – UBND thành phố Pleiku là Chủ đầu tư	155,35		Tháng 12 năm 2022	30 ngày			
Gói 05	Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng – UBND huyện Chư Păh là Chủ đầu tư	105,31		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12 năm 2022	30 ngày		
Gói 06	Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng – UBND huyện Đak Đoa là Chủ đầu tư	230,58		Tháng 12 năm 2022	30 ngày			
	Tổng giá trị các gói thầu	2.716,24						

