

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100) - Giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc xuất ngân sách (để triển khai một số dự án cấp bách) tạm cấp một phần kinh phí cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn); Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100);

Căn cứ văn bản số 2870/UBND-KTTH ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100);

Xét Tờ trình số 136/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100) - Giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định) và Tờ trình số 294/TTr-BQLDA ngày 20/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100) – Giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Chủ tịch UBND các huyện Đak Đoa, Chư Sê và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: /

- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê:
Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00-Km7+100) – Giai
đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(Kèm theo Quyết định số 691 /QĐ-UBND ngày 30 / 7 /2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	747,86	Dự phòng ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 8 năm 2020	Trọn gói	15 ngày
Gói 02	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	10,41				Tháng 8 năm 2020		07 ngày
Gói 03	Tư vấn giám sát khảo sát thiết kế bản vẽ thi công	14,13				Tháng 8 năm 2020		Theo tiến độ khảo sát
Gói 04	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	88,62				Quý 3 năm 2020		15 ngày
Gói 05	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	6,10				Quý 3 năm 2020		45 ngày
Gói 06	Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	150,00				Quý 3 năm 2020		45 ngày
Gói 07	Rà phá bom mìn, vật nổ	397,60				Quý 3 năm 2020		45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.414,72						

