

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 235/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ia Grai và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.828,46	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 01 năm 2023	Trọn gói	40 ngày
Gói 02	Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	9,84		Tự thực hiện		Tháng 01 năm 2023		30 ngày
Gói 03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 01	8,05				Tháng 01 năm 2023		05 ngày
Gói 04	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	55,39				Tháng 01 năm 2023		05 ngày
Gói 05	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	73,44				Tháng 01 năm 2023		07 ngày
Gói 06	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	174,02				Tháng 01 năm 2023		10 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	3.149,20						