

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;*


*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 234 /TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

**CHỦ TỊCH**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>2.878,01</b>	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 01 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
Gói 02	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	<b>18,06</b>		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 01 năm 2023		15 ngày
Gói 03	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và giám sát khảo sát	<b>136,97</b>				Tháng 01 năm 2023		45 ngày
Gói 04	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>157,86</b>				Tháng 01 năm 2023		10 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>3.190,90</b>						

