

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr- SKHĐT ngày 10/02/2023 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Ia Pa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ia Pa và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đường liên xã huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.306,24	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 02 năm 2023	Trọn gói	20 ngày
Gói 02	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	10,37		Tháng 02 năm 2023		30 ngày		
Gói 03	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01	2,00		Tháng 02 năm 2023		12 ngày		
Gói 04	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	16,93		Tháng 02 năm 2023		05 ngày		
Gói 05	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	22,98		Tháng 02 năm 2023		20 ngày		
Gói 06	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	143,89		Tháng 02 năm 2023		05 ngày		
	Tổng giá trị các gói thầu	1.502,41						