

Số: 782 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 8 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa).**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa);

Theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa);

Theo Quyết định số 18<sup>a</sup>/QĐ-SXD ngày 02/3/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa);

Theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ia Pa về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường đất, cây cối hoa màu có trên đất khi nhà nước thu hồi để xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 287/TTr-STC ngày 24/7/2019 và Kết quả thẩm tra quyết toán số 30/KQTTr-STC ngày 22/7/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Ia Pa (dẫn nước từ hồ chứa Ayun Hạ về thị trấn Ia Pa).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
3. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2017-2019.

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Thu hồi nộp ngân sách
<b>Tổng số</b>	<b>77.185.774.000</b>	<b>77.187.694.000</b>	<b>1.920.000</b>
Ngân sách Trung ương	67.000.000.000	67.000.000.000	
Ngân sách Tỉnh	10.185.774.000	10.187.694.000	1.920.000

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>77.185.774.000</b>
1. Đền bù, giải phóng mặt bằng	250.000.000	192.771.000
2. Xấp lấp	68.336.676.000	68.276.546.000
3. Thiết bị	530.494.000	527.597.000
4. Quản lý dự án	988.132.000	988.132.000
5. Tư vấn	3.790.516.000	3.515.598.000
6. Chi khác	4.029.020.000	3.685.130.000
7. Dự phòng	12.075.162.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

### 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>77.185.774.000</b>	
1. Tài sản dài hạn			77.185.774.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

### 1. Chủ đầu tư tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>77.185.774.000</b>	
Vốn Ngân sách Trung ương	67.000.000.000	
Vốn Ngân sách Tỉnh	10.185.774.000	

### 2. Đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng


Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.	77.185.774.000	

3. Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư đúng theo quy định của pháp luật.



4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu bố trí vốn cho dự án để hoàn ứng ngân sách Trung ương đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa; thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /: 

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, NL, KTTH.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hoàng**