

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;*

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Công văn số 334/UBND-KTTH ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc danh mục các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021 tiếp tục thực hiện và thanh toán;*

*Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 541/TTr-SGTVT ngày 29/3/2021 và Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai với những nội dung sau:

**I. Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nội dung	Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện	Năm 2019 - 2020	Năm 2019 - 2021

**II. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Krông Pa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CNXD.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tiến Đông**