

Số: /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê:
Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Theo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai: Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100); Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100);

Theo Quyết định số 873/QĐ-SGTVT ngày 20/10/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 121/TTr-STC ngày 17/3/2023 và Kết quả thẩm tra quyết toán số 10/KQTTTr-STC ngày 14/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Pleiku, huyện Đak Đoa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2020 - 2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (dự toán công trình) được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	44.440.000.000	36.884.830.000
1	Bồi thường, hỗ trợ	1.350.000.000	94.638.000
2	Xây dựng	32.932.722.000	32.291.939.387
3	Quản lý dự án	718.233.000	718.233.000
4	Tư vấn	2.772.147.000	2.752.616.000
5	Chi phí khác	1.105.983.000	1.027.403.613
6	Dự phòng	5.560.915.000	

- Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư (dự toán công trình) được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	44.440.000.000	36.884.830.000	36.884.830.000		
Ngân sách trung ương	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		
Ngân sách tỉnh	24.440.000.000	16.884.830.000	16.884.830.000		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			36.884.830.000	
1	Tài sản dài hạn			36.884.830.000	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng số	36.884.830.000
Ngân sách trung ương	20.000.000.000
Ngân sách tỉnh	16.884.830.000

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản 36.884.830.000 đồng.

Đơn vị: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn
Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho đơn vị sử dụng để quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật	36.884.830.000

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự thẩm tra, kết quả thẩm tra quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Chủ tịch UBND các huyện Đak Đoa, Chư Sê và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, KTTH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Quế