

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2025 đối với cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Bình Định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 90/SCT-QLCN ngày 13/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2025 đối với cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư, Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh và UBND huyện Vĩnh Thạnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu được giao theo Quyết định này.

Hàng năm, Sở Công Thương tiến hành đánh giá và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xếp loại để áp dụng các chính sách khuyến khích, khen thưởng hoặc chế tài, xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (11b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TÀ SỨC - GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2025

Stt	Nội dung thực hiện	Công việc	Hiện trạng		Chỉ tiêu năm 2025	Ghi chú
			Đã hoàn thành (X)	Chưa hoàn thành (X)		
	CHỈ TIÊU HOÀN THÀNH NĂM 2025				Hoàn thành 08 chỉ tiêu	
1	Lập quy hoạch chi tiết 1/500	Chủ đầu tư lập Báo cáo nhiệm vụ và trình phê duyệt Báo cáo nhiệm vụ lập Quy hoạch 1/500; Lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch 1/500	X		Điều chỉnh QHCT (quý II/2025)	
2	Lập Dự án đầu tư xây dựng HTKT	Chủ đầu tư lập Dự án đầu tư xây dựng HTKT trình Sở XD xem xét, thẩm định		X	Quý II/2025	
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	Chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở TN&MT xem xét, thẩm định		X	Quý III/2025	
4	Lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy (PCCC)	Lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC gửi Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt		X		
5	Chuyển đổi đất lúa	Nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.				
6	Lập hồ sơ và bồi thường, giải phóng mặt bằng	UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch BT-GPMB, kiểm đếm tài sản và áp giá, lập, phê duyệt Phương án bồi thường, niêm yết công khai và triển khai công tác BT-GPMB.		X	Quý III/2025	
7	Lập hồ sơ trồng rừng thay	Nhà đầu tư lập hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và				

Stt	Nội dung thực hiện	Công việc	Hiện trạng		Chỉ tiêu năm 2025	Ghi chú
			Đã hoàn thành (X)	Chưa hoàn thành (X)		
	thế (nếu có)	Phát triển nông thôn thâm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế				
8	Chuyển mục đích SDD, giao đất, thuê đất	Chủ đầu tư lập Hồ sơ trình Sở TN&MT; Sở TN&MT thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chuyển mục đích, cho thuê đất		X		
9	Cấp Giấy phép xây dựng	Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng	X			
10	Khởi công xây dựng	Hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan		X		
11	Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung	San lấp mặt bằng		X	Quý III/2025	
		Hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè		X	Quý IV/2025	
		Hệ thống cấp nước		X	Quý IV/2025	
		Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn		X		
		Cấp điện, chiếu sáng công cộng		X		
		PCCC		X		
		Hệ thống cây xanh		X		
		Thông tin liên lạc nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác		X		
12	Nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng	Vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật		X		
13	Niêm yết giá, công khai	- Chủ đầu tư xây dựng Phương án giá cho thuê đất		X	Quý II/2025	

Stt	Nội dung thực hiện	Công việc	Hiện trạng		Chỉ tiêu năm 2025	Ghi chú
			Đã hoàn thành (X)	Chưa hoàn thành (X)		
	thông tin về giá cho thuê đất gắn hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích khác	gắn hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo quy định gửi Sở Công Thương. - Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, thống nhất Phương án giá cho thuê đất gắn hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích khác. - Chủ đầu tư thực hiện niêm yết giá cho thuê đất gắn hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích khác tại địa điểm giao dịch; công khai thông tin về giá cho thuê đất gắn hạ tầng kỹ thuật và giá các dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo hình thức: đăng trên website của Chủ đầu tư và gửi Văn bản thông báo về Sở Công Thương để theo dõi.				
14	Cho thuê hạ tầng kỹ thuật CCN	Thu hút các DN thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN	X			
15	Thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung	Công trình hạ tầng kỹ thuật cần duy tu, bảo dưỡng		X		
16	Xây dựng Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng tiện ích trong CCN	Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN	X			