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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:          /QĐ-UBND                            Bình Định, ngày        tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân 

Địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi ti t thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về  ựa ch n nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ K  hoạch và Đầu tư quy định chi ti t về k  hoạch  ựa ch n nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ K  hoạch và Đầu tư Quy định chi ti t việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu,  ộ trình áp dụng  ựa ch n nhà thầu qua mạng và quản  ý, sử dụng giá 

trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quy t định số 2952/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung k  hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 và năm 2020; 

Căn cứ Quy t định số 4486/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường 

Điện Biên Phủ nối dài đ n Khu đô thị Diêm Vân; 

Theo đề nghị của Sở K  hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 828/BC-SKHĐT 

ngày 23/11/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 

2013/TTr-BQLGT ngày 16/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Điện Biên 

Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, địa điểm xây dựng huyện Tuy Phước và 

thành phố Quy Nhơn. Chi tiết có Phụ lục Kèm theo. 

 Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Phi Long; 

- PVP KT; 

- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

 

 

 

                                     KT. CHỦ TỊCH 

                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                             

 

 

 

                             Nguyễn Phi Long 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân 

Địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. 

(Kèm theo Quy t định số      /QĐ-UBND ngày     /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(1.000 đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 
Tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT 
120.953 

Vốn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Tự thực 

hiện 

Thỏa thuận 

giao việc 

Từ Quý 

IV/2020 

Trọn 

gói 
45 ngày 

2 

Tư vấn khảo sát, lập 

Thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán 

6.027.455 
Đấu thầu 

rộng rãi  

Một giai 

đoạn hai túi 

hồ sơ 

Từ Quý 

IV/2020 

Trọn 

gói 
45 ngày 

3 

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng gói 

thầu xây lắp số 1 

1.814.553 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn hai túi 

hồ sơ 

Từ Quý 

I/2021 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian xây 

dựng 

4 

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng gói 

thầu xây lắp số 2 

2.129.585 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn hai túi 

hồ sơ 

Từ Quý 

I/2021 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian xây 

dựng 

5 
Tư vấn thẩm tra thiết 

kế - dự toán 
436.693 

 

Vốn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Từ Quý 

IV/2020 

Trọn 

gói 
20 ngày 

6 
Tư vấn kiểm định 

chất lượng công trình 
830.679 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Từ Quý 

I/2021 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian xây 

dựng 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(1.000 đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

7 

Tư vấn kiểm toán 

quyết toán dự án hoàn 

thành 

1.059.714 

 

 

Vốn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Từ Quý 

IV/2021 

Trọn 

gói 
30 ngày 

8 
Tư vấn lập kế hoạch 

bảo vệ môi trường 
150.000 

Chỉ định 

thầu 

Thương thảo 

hợp đồng 

Từ Quý 

IV/2020 

Trọn 

gói 
30 ngày 

9 
Bảo hiểm công trình 

xây dựng 
1.810.059 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Từ Quý 

IV/2020 

Trọn 

gói 

Theo quy 

định 

10 
Rà phá bom mìn, vật 

nổ 
581.625 

Vốn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Chỉ định 

thầu 

Thương thảo 

hợp đồng 

Từ Quý 

I/2021 

Trọn 

gói 
30 ngày 

11 

Gói thầu số 01: Toàn 

bộ khối lượng đoạn 

Km0+00 - 

Km0+869,09 và cây 

xanh điện chiếu sáng 

toàn tuyến 

169.360.158 

Trong đó: Chi phí Xây dựng: 

151.798.554; đảm bảo giao 

thông: 77.847; chi phí di 

chuyển máy móc,                 

thi t bị thi công và  ực  ượng 

lao động đ n: 332.272; chi phí 

xây dựng TBA và trạm trộn bê 

tông xi măng: 155.322; chi phí 

thi t bị: 216.717; chi phí dự 

phòng: 16.779.446 (dự phòng 

phát sinh khối  ượng: 

15.201.527; dự phòng y u tố 

trượt giá: 1.577.919). 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Từ Quý 

I/2021 

Theo 

đơn giá 

điều 

chỉnh 

18 tháng 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(1.000 đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

12 

Gói thầu số 02: Toàn 

bộ khối lượng đoạn 

Km0+869,09 - Km1 

+592,03 

200.959.418  

Trong đó: Chi phí xây dựng: 

180.473.331; đảm bảo giao 

thông: 77.847; chi phí di 

chuyển máy móc, thi t bị thi 

công và  ực  ượng  ao động 

đ n: 332.272; chi phí xây 

dựng TBA và trạm trộn bê 

tong xi măng: 155.322; chi phí 

dự phòng: 19.920.646 (dự 

phòng phát sinh khối  ượng: 

18.047.333;  dự phòng y u tố 

trượt giá: 1.873.313). 

Vốn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Từ Quý 

I/2021 

Theo 

đơn giá 

điều 

chỉnh 

18 tháng 

13 
Cắm cọc giải phóng 

mặt bằng 
86.602 

Chỉ định 

thầu 

Thương 

thảo hợp 

đồng 

Từ Quý 

I/2021 

Trọn 

gói 
20 ngày 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 385.367.494.000 đồng 

(Ba trăm tám mươi  ăm tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm chin mươi bốn ngàn đồng)./. 
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