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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:          /QĐ-UBND                             Bình Định, ngày        tháng  3  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn  

và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang) 

Địa điểm xây dựng: xã ĐakMang, huyện Hoài Ân. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi ti t thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về   a ch n nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ K  hoạch và Đầu tư quy định chi ti t về k  hoạch   a ch n nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ K  hoạch và Đầu tư Quy định chi ti t việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu,  ộ trình áp dụng   a ch n nhà thầu qua mạng và quản  ý, sử dụng giá 

trị bảo đảm d  thầu, bảo đảm th c hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quy t định số 2517/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư d  án Nâng cấp tuy n đường 

Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã 

Đak Mang); 

Căn cứ Quy t định số 3749/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt d  án đầu tư và k  hoạch   a ch n nhà thầu Tư 

vấn khảo sát,  ập thi t k  bản vẽ thi công – d  toán d  án Nâng cấp tuy n đường 

Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã 

Đak Mang); 

Theo Quy t định số 4949/QĐ - UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện 

Hoài Ân về việc giao k  hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và Quy t định số 

884/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân  về việc phê 

duyệt thi t k  bản vẽ thi công – d  toán xây d ng công trình Nâng cấp tuy n 

đường Ân Hữu - Đak Mang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn 

T6 xã Đak Mang); 

Theo đề nghị của Sở K  hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 197/BC-SKHĐT 

ngày 17/3/2021 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 68/TTr-

BQL ngày 03/3/2021, 



2 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến 

đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn 

T6 xã ĐakMang), xã ĐakMang, huyện Hoài Ân. Chi ti t có Phụ  ục kèm theo. 

 Điều 2. UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- PVP KT; 

- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

 

 

 

                              KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

                             

 

 

 

                   Nguyễn Tự Công Hoàng 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang (đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu Nước Lương đi thôn T6 xã ĐakMang) 

Địa điểm xây dựng: xã ĐakMang, huyện Hoài Ân. 

 (Kèm theo Quy t định số:           /QĐ-UBND ngày       /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(1.000 đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 
Lập HSMT và 

đánh giá HSDT  
45.227 

Ngân 

sách 

nhà 

nước  

Chỉ định 

thầu 

Thương thảo 

hợp đồng 

Quý I, II 

năm 2021 

Trọn 

gói 
45 ngày 

2 

Tư vấn giám sát 

thi công toàn bộ 

hạng mục  

442.461 
Chỉ định 

thầu 

Thương thảo 

hợp đồng 

Quý I, II 

năm 2021 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công 

3 
Bảo hiểm công 

trình 
37.041 

Chỉ định 

thầu 

Thương thảo 

hợp đồng 

Quý I, II 

năm 2021 

Trọn 

gói 

Theo thời 

gian thi 

công 

4 

Toàn bộ khối 

lượng  xây lắp 

công trình 

15.427.127 

(Trong đó: Chi phí xây  ắp: 

14.551.845; thu  tài nguyên 

và phí môi trường: 24.469; 

chi phí đảm bảo an toàn giao 

thông: 85.387;chi phí d  

phòng phát sinh khối  ượng: 

436.555;d  phòng trượt giá: 

328.871). 

Đấu thầu 

rộng rãi qua 

mạng 

01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Quý I, II 

năm 2021 

Trọn 

gói 
240 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 15.951.856.000 đồng  

(Mười  ăm tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng)./. 
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