
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-XDCT Gia Lai, ngày        tháng      năm 2026 
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng dự án đường dây 220kV Pleiku 

2 – Krông Buk mạch 2 

 

  Kính gửi:  
- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- UBND xã Ia Tôr; 

- Ban QLDA các công trình điện miền Trung; 

- Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. 

Xét Văn bản số 822/UBND-KT ngày 03/7/2026 của UBND xã Ia Tôr về 
việc trao đổi các nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để 
thực hiện Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk mạch 2, Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông nghiêm túc thực hiện 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8130/UBND-XDCT ngày 16/6/2026 và các 

quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, khẩn trương 

phối hợp hoàn thành các thủ tục để bàn giao mặt bằng trong tháng 07/2026. 

Công ty lưu ý không yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường một 
lần tài sản dưới hành lang hoặc áp dụng phương pháp tính theo nội bộ của Công ty 

hoặc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong khi quy định của pháp luật 
không cho phép về vấn đề này. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương rà soát các trường hợp tương tự liên quan đến các công ty cao su thuộc 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh; kịp thời có văn bản 
thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để 
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc. Nếu Công ty không 
thực hiện Mục 1 nêu trên hoặc tiếp tục có yêu cầu không phù hợp với quy định của 
pháp luật làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Sở Công Thương rà soát đề xuất xử lý 
ngay hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem 

xét, xử lý theo quy định. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- PCT N.H.Quế; 

- CVP, PVPXD, PVPNN; 

- Ban QLDA các công trình điện miền Trung; 
- Lưu: VT, N1, X1, X4. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quế 
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